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Résumé : 
Le contrôle de gestion d’une innovation est une problématique délicate, et pour certains insoluble, en particulier 
lorsque le développement de nouveaux produits ou services s’appuie sur des technologies dont le modèle économique 
est peu connu. Toutefois, l’article présente un cadre d’analyse, fondé sur les analyses de Simons (1995), pour 
comprendre comment des chefs de projet impliqués dans la gestion d’un projet d’innovation de haute technologie s’y 
prennent pour gérer une innovation. Ce cadre d’analyse est ensuite mobilisé sur quatre études de cas longitudinales. 
L’article montre ainsi que des styles de gestion et des modèles existent que fait ressortir notre grille d’analyse. 
Mots-clés :  
Contrôle, innovation, gestion de projet, pilotage, contrôle interactif et diagnostique 
 
Management control of technological innovation projects 
Abstract: 
Management control is a very difficult task when applied to innovation. For some researchers, it’s even an 
impossible mission. Despite this, our paper presents a theoretical framework issued from a literature review and 
based on Simons research (1995). This framework is used to understand how project managers involved in the 
management of technological innovation projects succeed to manage. The paper shows how on a very broad 
perspective, we can’t distinguish project managers’ behaviours but with a more detailed analysis several patterns 
can be identified. 
Keywords: 
Control, innovation, project management, interactive and diagnostic control 
Adresse de correspondance : Nicolas Berland, Université Paris-Dauphine, DRM-Crefige, Place du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 75775 Paris Cedex 16 
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Le contrôle des projets d’innovation de haute technologie 
1. INTRODUCTION 
Contrôle de gestion et innovation font-ils bon ménage ? Leur coexistence paraît aussi délicate que 
celle des fonctions de contrôle de gestion et de Recherche et Développement. Si le divorce n’a 
jamais été prononcé, c’est peut-être tout simplement parce que le mariage n’a jamais eu lieu 
(Abernathy et Brownell, 1999). La rigueur et la créativité, si caractéristiques a priori de l’une et 
de l’autre des deux fonctions, ne peuvent cohabiter que très difficilement. Alter (1998) propose 
ainsi de voir l’innovation et l’organisation comme deux légitimités contradictoires. Latour (1987), 
Akrich, Callon et Latour (1988) décrivent quant à eux l’illusion du contrôle d’un processus de 
recherche et d’innovation qui obéit à ses propres logiques et reste largement indéterminé. 
Pourtant, certains chercheurs ne s’intéressent qu’à ce thème (Van de Ven & al., 1989, Vinck & 
al., 1991, Zaltman & al., 1973). L’une des difficultés est que le concept de contrôle pertinent pour 
ce type d’activité n’est vraisemblablement pas un contrôle de type « cybernétique » tel que défini 
par Hofstede (1981) car les buts à atteindre sont trop incertains. La distinction introduite par 
Simons (1995a et b) entre contrôle interactif et contrôle diagnostique est en revanche porteuse de 
nouvelles ouvertures théoriques propres à enrichir la réflexion sur ce domaine. De même, il 
semble que, dans de nombreuses études, le contrôle de gestion ait essentiellement été appréhendé 
sous l’angle de la comptabilité de gestion alors que des définitions plus organisationnelles et 
moins comptables peuvent être retenues. La définition du contrôle à laquelle nous faisons appel 
dans le cadre de l’étude des projets d’innovation étudiés est donc celle, relativement large, 
proposée par Chiapello (1996), « le contrôle est toute influence créatrice d’ordre, c’est-à-dire 
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d’une certaine régularité », sans plus de précisions quant au caractère exhaustif d’une telle 
influence. Cette définition nous paraît fructueuse pour traiter notre question de recherche : 
comment un chef de projet peut-il contrôler un projet d’innovation de haute technologie ? 
Pour répondre à cette question, nous avons étudié, pendant quatre ans, dans le cadre d’études de 
cas, quatre Projets d’Innovation de Haute Technologie (PIHT) dans une même entreprise. Pour 
chacun de ces projets, nous avons analysé les pratiques de contrôle mises en place par les chefs de 
projet pour des innovations de haute technologie. 
Nous inscrivons notre recherche dans la continuité de l’approche développée par ECOSIP1 (Giard 
et Midler, 1993). Cet ouvrage qui montre la diversité des recherches et illustrait l’importance de 
la gestion par projet dans ce domaine a été enrichi par un deuxième ouvrage (Cohendet, Jacot et 
Lorino, 1996) mettant la gestion de projet d’innovation en perspective puis par un troisième 
(Garel, Giard et Midler, 2004) présentant les renouvellements récents du management de projet. 
Nous croiserons ces approches avec le cadre théorique de Simons suivant en cela des travaux 
récents notamment développés par Davila (2000) ou Gautier (2002). Il s’agit alors d’élargir le 
champ du contrôle et de comprendre comment les chefs de projet peuvent l’utiliser autrement que 
comme un outil cybernétique fondé sur des adaptations en simple boucle par rapport à des buts 
prédéfinis. Mais alors que Tani (1995) et Davila (2000) se sont beaucoup intéressés aux variables 
de contingence qui influençaient l’incertitude et l’interactivité, nous nous situerons plutôt dans la 
veine des travaux de Nixon (1998) et Gautier (2002) qui cherchent à comprendre comment 
fonctionne l’interactivité, sans pour autant rejeter les approches contingentes précédentes. Dans 
ces deux études, l’interactivité permet d’accroître la qualité de la communication et permet au 
projet de mieux fonctionner. Nixon (1998) montre par exemple comment l’interactivité change au 
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cours du temps faisant que les managers utilisent d’abord des critères qualitatifs de décision puis 
des critères quantitatifs. 
 
A l’issue de cette introduction, la seconde partie définit les bornes de notre objet d’étude et les 
problématiques de recherche qui y sont associées. La troisième partie présentera le cadre 
d’analyse retenu pour observer les pratiques en usage dans nos cas. La quatrième partie sera 
consacrée à la présentation de la méthodologie et de nos études de cas. La cinquième partie 
présentera les résultats obtenus. 
2. GESTION DE L’INNOVATION, GESTION DE PROJET : AU-DELA DU 
CONTROLE CYBERNETIQUE 
Il est nécessaire de clairement identifier les innovations qui sont l’objet de cette recherche et les 
modes de gestion qui les caractérisent afin de délimiter notre objet d’étude : les projets 
d’innovation de haute technologie (PIHT). Nous décrirons ensuite comment ces objets peuvent 
être étudiés dans le cadre théorique défini par Simons. 
2.1. LE CHOIX DE L’INNOVATION DE HAUTE TECHNOLOGIE 
Nous nous intéressons dans cet article à des activités d’innovation de haute technologie. 
L’innovation peut être définie au sens de Schumpeter (1955) « comme la première transaction 
commerciale réussie, par opposition à l’invention ». C’est le couplage, réalisé par les acteurs, 
entre une technique et un marché qui est notre objet d’étude. Celui-ci se définit par plusieurs 
caractéristiques : 
                                                                                                                                                              
1
 Economie et Systèmes Intégrés de Production, un réseau de recherche français. 
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 la « haute » technologie signifie que la nouveauté des techniques mises en œuvre ou la 
complexité de leur assemblage caractérise ces activités. Cela différencie notre objet de 
recherche des innovations uniquement fondées sur des dimensions marketing ou 
organisationnelles. Nous sommes alors assez proches des innovations observables dans 
les secteurs pharmaceutiques, aéronautiques ou automobiles. Les principales fonctions 
de l’entreprise impliquées sont dès lors la Recherche et Développement, l’Ingénierie et 
le Marketing. 
 En reprenant la distinction utilisée par Lenfle (2004), notre objet de recherche n’est 
plus une activité de recherche. Ce n’est pas non plus une activité de développement, 
dans le sens où les protagonistes ne savent pas encore ce qu’ils veulent précisément 
développer. 
L’activité d’innovation de haute technologie pose des problèmes spécifiques de contrôle de 
gestion : « l’innovation ne peut pas être programmée (…) car les modalités de l’action ne se 
découvrent qu’en marchant : (…) c’est en avançant dans un projet que l’on découvre les supports 
humains qui s’y associent et le rendent finalement effectif » (Alter, 1995). Cette limite est atteinte 
autant pour les innovations dites « radicales » - Zaltman & al. (1973) les définissent comme une 
« réorientation des recherches passées ou en cours » - que pour les innovations dites 
« progressives » - définie par les mêmes auteurs comme « une variation des recherches passées 
ou en cours ». Nous ne sommes donc pas en mesure de limiter a priori l’étude à l’un ou l’autre de 
ces types d’innovation. 
 
Au-delà, plusieurs raisons justifient notre choix pour un tel objet de recherche : 
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1. Il n’y a pas de répétitivité de l’activité d’innovation (Giard et Midler, 1993). Toute 
modélisation est donc incertaine, en particulier le « temps de mise sur le marché », alors 
même qu’il s’agit le plus souvent d’un enjeu stratégique majeur. 
2. Il est difficile pour les chercheurs, les ingénieurs, les hommes de marketing ou les 
comptables de gestion de disposer d’une référence technico-économique réutilisable. 
3. La durée de gestation d’une innovation est généralement courte Ŕ moins de cinq ans Ŕ et 
n’a a priori que peu de liens avec les cycles budgétaires annuels et les clôtures 
comptables. 
4. Enfin, le caractère transverse aux différentes fonctions ou départements d’entreprise - 
renforcé notamment par un mode de conception en ingénierie « simultanée » - pose la 
question des responsabilités diluées et partagées dans l’entreprise, ce qui est a priori 
antinomique avec les notions de délégation et de centre de responsabilité typiques du 
contrôle de gestion traditionnel (Bouquin, 1994). 
Les activités d’Innovation de Haute Technologie que nous étudions sont en outre gérées en mode 
projet. 
2.2. LA GESTION PAR PROJET DES INNOVATIONS DE HAUTE TECHNOLOGIE 
Quels sont les mécanismes permettant de contrôler le développement d’une innovation ? 
Galbraith (1977) propose une synthèse des différents moyens possibles d’intégration des 
fonctions : contacts directs, fonctions de liaison, groupes de travail, équipes projets, fonction de 
médiateur, fonction de direction transverse et enfin organisation matricielle. Cette analyse 
n’implique pas nécessairement que la gestion par projet soit un mode d’organisation des activités 
d’innovation de haute technologie plus favorable à l’innovation que les groupes de travail ou la 
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fonction de médiateur. C’est pourtant le choix de gestion principal qui a été fait par l’entreprise 
que nous étudions et un choix relativement courant dans ce type d’activités, comme l’indique 
notamment des auteurs comme Clark & Wheelwright (1992). Quelles en sont alors les 
dimensions saillantes en termes de contrôle ? 
 
Le management de projet est un mode de gestion largement étudié (Garel, 2003) et nous nous 
limiterons ici volontairement à l’intersection de ce champ disciplinaire avec celui du contrôle. Un 
projet est défini par Anthony (1988) comme « une activité non récurrente créée pour atteindre un 
objectif spécifique ». Anthony, Dearden et Govindarajan (1992) précisent cette définition : « un 
projet est un ensemble d’activités dont l’objectif est d’accomplir un résultat final défini de 
suffisamment d’importance pour intéresser l’encadrement. » Dans un domaine où l’incertitude 
technique et commerciale est relativement forte, un projet d’innovation de haute technologie 
(PIHT) peut alors être défini comme une entité non pérenne d’une entreprise dotée d’une autorité 
formalisée, dont l’objet est de concentrer les énergies pour concevoir un produit ou un service 
innovant, différencié par les clients de l’entreprise grâce à sa technologie. 
 
De nombreuses manières de caractériser les PIHT sont proposées par la littérature de gestion de 
projet et par la littérature spécialisée dans l’innovation technologique : 
- taille du projet et structure juridique (Giard et Midler, 1993), avec notamment la typologie 
A (projet « majeur » au sein d’une entreprise), B (projet inter-entreprises, dans le cadre 
d’alliances en particulier) et C (projet « ordinaire » d’une entreprise), 
- projets indépendants les uns des autres ou non (Danila, 1985), 
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- ou encore projets de type « poussé par la technologie » ou « tiré par le marché » 
(Courpasson et Gaillard, 1991). 
Ces caractérisations sont autant de facteurs de contingence que nous avons intégrés à notre 
analyse des pratiques de contrôle possibles des PIHT. 
L’innovation technologique et le management de projet permettent globalement de remettre en 
question la conception traditionnelle du « contrôle » tant il s’agit d’activités incertaines, peu 
répétitives et organisées par essence de manière collective et transverse. 
2.3. LE CONTROLE INTERACTIF COMME CADRE D’ANALYSE DES PIHT 
Simons (1990 ; 1991 ; 1994) constate que « toutes les organisations grandes et complexes ont des 
systèmes similaires de contrôle de gestion […] mais qu’il y a des différences dans la manière de 
les utiliser » (Simons, 1990, p.135). Il en vient à caractériser les différences entre les systèmes de 
contrôle par la façon dont les managers utilisent activement certains outils de contrôle alors qu’ils 
délèguent les autres. Il différencie ainsi, dans une série d’écrits (Simons, 1987, 1990, 1991, 1994, 
1995a, b), ce qu’il appelle le contrôle interactif du contrôle diagnostique. Dans son ouvrage de 
synthèse, Simons (1995a, 1995b) définit les systèmes de « contrôle diagnostique » comme « les 
systèmes d'information formels que les managers utilisent pour surveiller les résultats de 
l'organisation et corriger les déviations par rapport aux standards prédéfinis de performance » 
(Simons, 1995b, p.59) et les systèmes de « contrôle interactif » comme « les systèmes formels 
d’information que les managers utilisent pour s’impliquer régulièrement et personnellement dans 
les décisions de leurs subordonnés »
 
(Simons, 1995b, p.95). Cette vision des systèmes de contrôle 
a aujourd’hui un retentissement certain (Abernethy et Brownell, 1999 ; Bisbe et Otley, 2004 ; 
Bruining et al., 2004 ; Marginson, 2002 ; Osborn, 1998). Selon Simons, « la quasi-totalité des 
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écrits en contrôle de gestion se réfèrent à des systèmes de contrôle diagnostique » (1995b, p.60). 
Le contrôle diagnostique s'apparenterait donc à ce qu'on appelle classiquement « contrôle de 
gestion » (Simons, 1995b, p.61). Ce type de système permet à l'entreprise de fonctionner sans 
surveillance constante car les managers ne s'y impliquent que s'il y a des écarts par rapport aux 
résultats attendus : c'est le principe du management par exception. 
C’est ce contrôle cybernétique qui nous paraît inadapté au management de projet et à 
l’innovation. C’est donc au contrôle interactif qu’il semble préférable de s’intéresser pour 
renouveler les réflexions sur la discipline. Or, cette démarche a précisément rencontré un certain 
succès appliquée aux projets ces dernières années (Tani, 1995, Nixon, 1998, Davila, 2000, 
Gautier, 2002). 
Simons considère qu’il ne peut y avoir trop de systèmes de contrôle utilisés simultanément de 
manière interactive. En effet, ce type de contrôle a un coût économique et cognitif (les individus 
ne peuvent prêter attention à tout). Se concentrer sur trop de systèmes de contrôle en même temps 
risque de conduire à une surcharge d'informations, des analyses superficielles et une paralysie. 
Simons constate que les dirigeants sélectionnent les modes de contrôle interactifs à mettre en 
place en fonction de la stratégie et des incertitudes stratégiques à maîtriser (Simons, 1990, 1991). 
Ces choix ont, au final, une incidence sur l’information diffusée, l’apprentissage organisationnel 
et les stratégies émergentes. 
Mais les mécanismes par lesquels les outils de contrôle interactifs ont une incidence sur la 
stratégie restent peu documentés (Marginson, 2002). Ainsi, Simons ne donne que très peu 
d’éléments sur la manière dont ces outils de contrôle interactifs sont utilisés dans les 
organisations. Il considère que le simple fait que la direction focalise son attention sur un outil 
permet de le rendre interactif. Les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle de 
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gestion interactif et diagnostique restent donc à explorer. Comme le montre d’ailleurs Gautier 
(2002), l’interactivité verticale (entre dirigeants et subordonnés) se double en gestion de projet 
d’une interactivité horizontale (entre les membres de l’équipe projet). Le fonctionnement d’un 
outil de contrôle interactif mérite ainsi un examen plus approfondi. Notre question n’est donc pas 
de savoir pourquoi les entreprises adoptent un schéma particulier de contrôle mais plutôt 
comment et selon quelles modalités elles le font. Selon Gautier et Lenfle (2004), la fréquence et 
l’intensité des communications peuvent expliquer le succès et l’échec d’un projet de conception 
et de développement d’un produit nouveau. C’est précisément le point que nous cherchons à 
étudier ici en nous appuyant sur l’observation des comportements managériaux en matière de 
contrôle. 
Afin d’étudier les modalités de contrôle interactif, nous avons construit, à partir de la littérature 
préexistante, un outil d’observation des pratiques managériales de contrôle applicable à notre 
objet d’étude. 
3. LES MOYENS DE CONTROLE POSSIBLES D’UN PROJET D’INNOVATION 
DE HAUTE TECHNOLOGIE 
Ayant défini notre objet d’étude et le cadre théorique de référence, nous devons maintenant 
identifier les modalités possibles de contrôle d’un projet d’innovation. Trop souvent, le contrôle 
des projets d’innovation est étudié dans une perspective exclusive de comptabilité de gestion. Or 
nous souhaitons l’élargir au contrôle organisationnel. Dans le cadre de cet article, nous avons 
ordonné les pratiques de contrôle dans un cadre d’analyse permettant de mesurer comment les 
acteurs influencent les activités d’innovation de haute technologie. La grille d’analyse que nous 
allons construire constitue le premier apport théorique de notre article. 
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3.1. LES AXES PRINCIPAUX DU CADRE D’ANALYSE DES MOYENS DE CONTROLE DE 
PIHT 
Partant du constat que « de nombreuses typologies listant les différents types de contrôle 
possibles dans les entreprises ont été produites dans l’histoire de la théorie des organisations », 
Chiapello (1996) « propose un modèle d’analyse permettant de réconcilier les différents 
travaux ». Une fois le contrôle défini comme « toute influence créatrice d’ordre, c’est-à-dire 
d’une certaine régularité », ce modèle propose une grille d’analyse des modes de contrôle définis 
comme « facteurs d’influence particuliers » ou « modalités d’exercice du contrôle ». C’est dans 
ce cadre que nous souhaitons définir notre propre méthode de classification des Moyens de 
Contrôle de PIHT proposés par la littérature spécialisée. Le modèle d’analyse de Chiapello 
s’appuie sur les six axes de classification suivants : 
 
 Qui contrôle ?
•l'organisation
Ŕ machine
Ŕadministration
Ŕstructure
•une personne
•un groupe de personnes
•soi-même
 Sur quoi s’exerce le contrôle ?
•les actions
•les résultats
•les caractéristiques du personnel
•le contexte affectif
•la culture, les normes
•les objectifs et stratégies
 Quels sont les moyens du contrôle ?
•le marché
•l'organisation
Ŕrèglements
Ŕcontrôle de gestion
Ŕstructure
•la culture
Ŕde l'organisation
Ŕde la société
Ŕdes professionnels
•les relations inter-individuelles
 Quelle est l’attitude du contrôlé ?
•implication morale
•réalisation instrumentale
•aliénation
Quand le contrôle a-t-il eu lieu ?
•avant l'action
•pendant l'action
•après l'action
Quels sont les processus de contrôle ?
•cybernétiques, homéostatiques
•non cybernétiques :
Ŕmodèle politique
Ŕmodèle de la poubelle
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Figure 1 : les caractéristiques de chacun des six axes de classification des modes de contrôle, 
Chiapello (1996) 
Dans le type de recherche que nous menons, les axes 1, 3, et 5 ne nous ont pas permis de 
différencier de manière significative les modes de contrôle des différents projets entre eux. Nous 
nous appuyons donc principalement sur l’axe 2 (« sur quoi s’exerce le contrôle ? ») et sur l’axe 6 
(« quels sont les moyens de contrôler ? ») pour décrire les modes de contrôle de PIHT car ces 
deux dimensions se retrouvent dans tous projets. Nous posons ces questions à l’aide du fil 
conducteur que constitue l’axe temporel (axe 4 : « quand le contrôle a-t-il eu lieu ? »), car les 
projets que nous observons s’étalent dans le temps. 
3.2. LES DEUX GRANDES STRATEGIES DE CONTROLE DE PIHT PROPOSEES PAR LA 
LITTERATURE 
Pour définir l’ensemble des Moyens de Contrôle possibles de PIHT (axe 6 de la figure 1), nous 
avons passé en revue une vaste littérature traitant du contrôle de l’innovation et des projets. Nous 
avons ainsi repéré dans différents articles de recherche les Moyens de Contrôle auxquels un chef 
de projet peut recourir. Nous avons principalement utilisé les publications listées dans le tableau 
1 ci-dessous dans lesquelles nous avons identifié des articles décrivant des MC. Nous indiquons 
dans ce tableau le nombre d’articles faisant référence explicitement à des MC possibles2 : 
Titre de la publication Nombre 
d’articles 
utilisés 
R&D Management 41 
Revue Française de Gestion 18 
Journal of Product Innovation Management 12 
                                                 
2
 Pour des questions de taille de l’article, nous ne donnons pas les références précises de tous les articles utilisés. Le 
lecteur pourra les trouver dans Persiaux (2005). 
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Research Technology Management 12 
Accounting, Organisation & Society 12 
Revue Française de Comptabilité 10 
Gérer et Comprendre 9 
Gestion 2000 6 
IEEE Transactions on Engineering Management 6 
Tableau 1 : dénombrement des références par publication pour la définition des Moyens de 
Contrôle possibles 
 
Cependant, dans un effort de classification, de nombreux MC portent sur un même thème, par 
exemple « Confier la maîtrise d'ouvrage projet à des clients internes de l'innovation » et 
« S'assurer du soutien d'un champion de l’innovation ayant du pouvoir dans l’organisation ». De 
tels Moyens de Contrôle sont donc regroupés dans une « famille », dans cet exemple 
« Rechercher l'intégration des fonctions de l'entreprise ». 
 
Plus généralement, ces familles de Moyens de Contrôle ne portent pas systématiquement sur les 
mêmes objets de contrôle (axe 2 de la figure 1). Deux stratégies de contrôle distinctes sont en 
effet généralement distinguées : « piloter les moyens en cours d’exécution » et « maîtriser le 
résultat du projet ». En première approche, il apparaît que « le pilotage des moyens en cours 
d’exécution » d’un PIHT renvoie directement à la notion de « processus » comme première 
stratégie du contrôle de PIHT. Ce terme « processus » peut être compris ici comme un 
enchaînement relativement ordonné de faits et d’actions, répondant à un certain schéma et 
aboutissant à un résultat en partie déterminé. La gestion de projet cherche en effet par 
construction à ordonner les actions des différentes fonctions de l’entreprise (R&D, ingénierie, 
marketing, contrôle de gestion…) au fur et à mesure que l’innovation se définit. Il s’agit de 
focaliser l’attention sur la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’innovation et donc sur le 
processus d’innovation de haute technologie. 
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Mais la gestion de projet cherche tout autant à « maîtriser le résultat du projet », par conséquent à 
s’assurer du « résultat » de PIHT. Le résultat repose sur une mesure des productions de l’activité, 
un compte de résultat de l’innovation commercialisée conçue par le projet par exemple. Des 
auteurs plus spécialisés dans l’innovation de haute technologie comme Meyers et Wilemon 
(1989) font directement écho à cette notion en expliquant que le résultat atteint par un projet est 
difficile à préciser a priori mais que l’objectif d’innovation se précise généralement au fur et à 
mesure que les acteurs de l’innovation réagissent à l’évolution des prototypes successifs. Le 
« résultat » est donc la seconde stratégie importante du contrôle de PIHT. 
 
Enfin, chacune de ces stratégies s’applique à des phases d’avant-projet, de réalisation et 
d’évaluation qui correspondent aux moments principaux du cycle de vie d’un projet (axe 4 de la 
figure 1). Les recherches en gestion de projet (Gautier et Lenfle, 2004, Gautier, 2004) montrent 
que les projets se concentrent sur trois phases de gestion principales partiellement concourantes : 
l’avant-projet ou fuzzy front end, la réalisation et l’évaluation. De fait, les deux stratégies de 
contrôle sont mises en œuvre durant les phases d’avant-projet, de réalisation et d’évaluation qui 
correspondent aux moments principaux du cycle de vie d’un projet. La phase d’avant-projet est 
l’une des moins étudiée par la littérature (Gautier et Lenfle, 2004) mais c’est dans cette phase que 
vont être établis les critères et les priorités qui permettent ensuite des arbitrages dans la phase de 
réalisation ou conception (Gautier et Lenfle, 2004). L’avant-projet se termine par une décision 
stratégique d’entreprendre le projet ou non. C’est l’une des particularités de notre recherche 
d’analyser le contrôle dans toute la durée du projet.  
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En conclusion, avant d’aboutir à une classification exhaustive des Moyens de Contrôle possibles 
de PIHT, nous pouvons représenter l’ébauche de notre cadre d’analyse des Moyens de Contrôle 
possibles : 
 
Figure 2 : cadre d’analyse des moyens possibles de contrôle de PIHT 
 
Notre recherche permet de proposer une grille de collecte systématique des Moyens de contrôle 
de PIHT. Les deux principales stratégies du contrôle de PIHT repérées à ce stade sont le 
processus et le résultat de PIHT. 
 
Avant-projet Réalisation Evaluation 
Phase de 
Gestion 
Processus 
Résultat 
Stratégie de 
Contrôle 
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3.3. L’ARBTIRAGE, UNE STRATEGIE INTERMEDIAIRE ENTRE LE PROCESSUS ET LE 
RESULTAT DE PIHT 
A ce stade, la stratégie de contrôle du « processus » de PIHT se décline en neuf familles de 
Moyens de Contrôle Ŕ les familles 1 à 9 du tableau ci-dessous Ŕ et la stratégie de contrôle du 
« résultat » d’un PIHT en dix familles de Moyens de Contrôle Ŕ les familles 4 à 13 du tableau ci-
dessous. 
 Associé au 
processus 
Associé au 
résultat 
 
Famille de Moyens de Contrôle 
 
Moyens 
 
Objectifs 
 
Résultats 
1 
 
X  Favoriser la culture innovatrice des acteurs de 
l’entreprise 
  
2 X  Contenir la différenciation des fonctions de 
l'entreprise  
  
3 
 
X  Rechercher l'intégration des fonctions de 
l'entreprise 
  
4 X X Gérer le slack  
5 X X Piloter la qualité au sein de l'entreprise en 
concevant de façon pragmatique 
 
6 X X Evaluer le projet  
7 X X Piloter l'allocation des ressources aux tâches  
8 X X Piloter les coûts de projet  
9 X X Arbitrer entre des dimensions coûts/délais/qualités  
10  X Piloter les délais du projet   
11  X Piloter la qualité perçue du produit ou service par 
un client externe à l'entreprise 
  
12  X Piloter le chiffre d'affaires prévisionnel du produit 
ou service développé 
  
13  X Piloter les coûts de l'objet développé   
Tableau 2 : associations possibles entre les stratégies de contrôle et les familles de MC 
repérées jusqu’ici 
 
Les familles 4 à 9 traitent autant des moyens, des objectifs et des résultats d’un PIHT alors que les 
autres familles sont concentrées soit sur le couple Moyens/Objectifs, représentatif du contrôle de 
processus, soit sur le couple Objectifs/Résultats, représentatif du contrôle de résultat. Ce 
recouvrement observé entre les stratégies « processus » et « résultat » pour les six familles de MC 
identifiées du n°4 au n°9 nous permet d’introduire une nouvelle dimension intermédiaire entre 
processus et résultat. 
 17 
 
De fait, aux deux stratégies précédemment identifiées, une troisième doit être ajoutée. Ces 
familles de MC reflètent un pragmatisme permanent qui passe par des allers et retours 
systématiques entre objectifs définis pour les acteurs du projet, les moyens qui leur sont alloués et 
les résultats obtenus. Il s’agit d’une dimension particulière, la prise de décision, selon nous 
représentative de la fonction des « chefs » de projet. Nous proposons donc de compléter le cœur 
du cadre d’analyse des moyens possibles de contrôle de PIHT avec une stratégie dénommée 
« arbitrage ». Il s’agit de l’un des points originaux de notre travail si on le compare à la littérature 
« classique ». 
 
Sachant que nous présentons l’intégralité des moyens de contrôle de PIHT possibles en annexe 1, 
nous pouvons maintenant résumer dans le tableau suivant  l’ensemble des familles de MC 
associées à chacune des trois stratégies définies : 
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Stratégie Familles de Moyens de Contrôle Nombre de Moyens de contrôle associés 
PROCESSUS Favoriser la culture innovatrice des acteurs de l’entreprise 9 
Contenir la différenciation des fonctions de l'entreprise  9 
Rechercher l'intégration des fonctions de l'entreprise 17 
 Sous-total Processus 35 
ARBITRAGE Gérer le slack 5 
Piloter la qualité au sein de l'entreprise en concevant de façon pragmatique 4 
Evaluer le projet d'innovation de haute technologie 7 
Piloter l'allocation des ressources aux tâches 5 
Piloter les coûts de projet 10 
Arbitrer entre des dimensions Coûts/Délais/Qualités 5 
 Sous-total Arbitrage 36 
RESULTAT Piloter les délais du projet 3 
Piloter la qualité perçue du produit ou service par un client externe à l'entreprise 7 
Piloter le chiffre d'affaires prévisionnel du produit ou service développé 2 
Piloter les coûts de l'objet développé 5 
 Sous-total Résultat 17 
 Total 88 
Tableau 3 : présentation synthétique du cadre d’analyse du contrôle de PIHT 
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A partir de cette grille d’analyse, qui constitue le premier apport de notre recherche, nous 
pouvons maintenant repérer, sur quatre études de cas, les comportements spécifiques de chefs 
de projets. 
4. METHODOLOGIE ET ETUDES DE CAS 
4.1. LE PROGRAMME DE RECHERCHE REALISE AU SEIN DE FRANCOPOLE 
Avec Francopole, un opérateur majeur du secteur des télécommunications, nous avons eu 
l’opportunité de mener une recherche-intervention longitudinale (David et al. 2000, 102) sur 
des projets d’innovation technologique. Celle-ci court de 1995 à 1998. Durant cette période, le 
chercheur a été rattaché à une direction du contrôle de gestion et non à des départements de 
R&D, d’ingénierie ou de marketing, où se situent la majorité des acteurs des projets observés. 
A l’usage, cela s’est révélé être un atout : nous faisons partie de l’organisation de Francopole 
sans avoir de poids hiérarchique sur ces acteurs opérationnels de PIHT. Le chercheur est dans 
une position d’observateur, les acteurs rencontrés étant conscients d’être sous observation. 
A chaque entretien ou présentation du projet de recherche, le double statut de chercheur et de 
contrôleur de gestion a été brièvement présenté à chaque interlocuteur : les acteurs rencontrés 
sont le plus souvent d’avis que ce double statut offre à la fois une certaine proximité et une 
certaine distance par rapport à leurs préoccupations. 
Parmi toutes les postures possibles définies par Vinten (1987), du plus immergé (« participant 
à part entière ») au moins impliqué (« observateur à part entière »), notre posture est bien celle 
d’un « observateur participant ». Nous en rappelons les caractéristiques dans le tableau ci-
dessous : 
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                   Type 
 
Thème 
Participant à 
part entière  
 
Participant 
observateur 
Observateur 
participant 
Observateur à 
part entière 
Appartenance 
au groupe 
Membre du 
groupe à part 
entière 
Membre du 
groupe 
Acteur 
interagissant 
avec le groupe 
Sujets non 
prévenus de 
l’observation 
Niveau de détail 
des données 
Fort 
 
Assez fort 
 
Assez faible 
 
Faible 
 
Risque éthique Assez faible Assez faible Assez faible  Forte 
Effet 
d’Hawthorne 
Faible Fort Fort Faible 
Tableau 4 Vinten (1987) : caractéristiques de la méthode d’observation retenue 
 
Le principal biais de cette posture Ŕ l’effet d’Hawthorne Ŕ a été pris en compte et compensé 
par une observation longitudinale sur près de trois années. Le délai moyen de quatre mois 
entre deux entretiens a notamment permis de mettre à l’épreuve du temps la cohérence entre le 
discours et les préoccupations des chefs de projet. 
4.2. SIX PROJETS RETENUS INTIALEMENT, QUATRE FINALEMENT OBSERVES 
Les projets retenus cherchent tous à aboutir à une offre commerciale dans un délai d’environ 
deux ans. Ils peuvent tous être considérés comme visant une innovation fondée sur de la haute 
technologie même s’il est à noter qu’aucun ne porte une innovation radicale au sens de 
Zaltman & al. (1973) : ils sont de fait tous porteurs d’une innovation plutôt progressive. Ils 
peuvent également tous être considérés comme de type C, à savoir relativement petits et 
internes à l’entreprise Francopole. A titre d’exemple, leurs principales charges directes 
représentent environ vingt-cinq hommes-an par projet au total. Enfin ces quatre projets sont 
compatibles et indépendants, ce qui limite leurs interactions. 
Nous avons pu observer une dizaine de ces projets dans un premier temps. Six sont autant 
d’objets de recherche potentiels, leur chef de projet étant volontaire pour un travail d’analyse 
prolongé dans le temps. Nous présentons leurs principales caractéristiques dans le tableau 5 
ci-dessous :  
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Projet 
 
Produit ou service innovant Marché visé Sens de 
l’innovation 
Aboutissement 
commercial  
à 
l’issue 
du 
projet 
3 ans 
après 
l’issue 
A Répertoire et composeur vocal Grand public Poussé par la 
technologie 
Non Oui 
B Fédération de messageries Grand public Poussé par la 
technologie 
Non Non 
C Gestion de téléphonie privée (PABX 
virtuel) 
Entreprises 
Professionnels 
Tiré par le marché Oui Oui 
D Service Confort 
 
Grand public Tiré par le marché Oui Oui 
E Service d’information 
 
Grand public Tiré par le marché Non NA 
F Service de maintenance 
d’équipements en site client 
Entreprises 
Professionnels 
Poussé par la 
technologie 
Non NA 
Tableau 5 : principales caractéristiques différenciant les six projets 
Contrairement à nos attentes initiales, les deux projets E et F n’ont pas pu être observés sur 
leur durée. Le projet E visait des services spécifiques rendus à l’aide d’une architecture 
technique basée sur la technologie Vidéotexte. Mais cette technologie s’est avérée être trop 
avancée dans son cycle de vie par rapport à la technologie émergente, la technologie de 
transmission IP (« Internet Protocol ») ; dès la fin du premier semestre 1996, après trois 
entretiens seulement, la décision était prise d’abandonner l’observation de ce projet. Quant au 
projet F, il devait initialement porter sur une offre de service à valeur ajoutée de maintenance 
d’équipements de télécommunications installés chez des clients dans le segment 
« professionnels ». Au moment de son lancement effectif, en août 1996, ses objectifs ont 
cependant été réduits à une réorganisation interne des départements de Service Après Vente, 
sans impact commercial innovant vu du segment de clientèle concerné : le projet est de ce fait 
sorti du champ de notre recherche. 
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De façon plus qualitative et pour conclure, nous reprenons ci-après une phrase de chaque chef 
de projet permettant de caractériser son ambition, l’enjeu principal du projet dont il a la 
charge : 
Projet Enjeu principal 
A « il y a un marché pour la reconnaissance vocale, on peut être juste avant 
la concurrence ! » 
B « il ne faut pas se rédimer (se restreindre dans un patois lyonnais) pour un 
tel service partageable entre téléphone fixe et portable  » 
C « nous pouvons faire plus que la concurrence en convaincant les 
entreprises qui externalisent en ce moment leurs télécommunications que 
notre service est un service de référence » 
D « ce service doit devenir d’un usage aussi simple que de décrocher son 
téléphone » 
Tableau 6 Enjeu majeur de leur PIHT selon chacun des chefs de projet 
 
4.3. LES DESCRIPTIONS DES CAS EXPLOITEES A L’AIDE D’UNE ANALYSE DE 
CONTENU 
Nous avons mené des entretiens avec les chefs de projet tout au long du déroulement des 
projets - un tous les quatre mois en moyenne - et récolté tout document pertinent à la 
compréhension du contrôle du projet (compte-rendu de réunion, cahier des charges, 
planning…). Nous avons ainsi pu recourir à « l’analyse de contenu » pour traiter de la façon la 
plus systématique possible ces données qualitatives. La méthode est celle décrite par Bardin 
(1996, pp. 89-98). Les différentes étapes de notre démarche méthodologique sont : 
 Etape 1 : entretiens et collectes de documentation, repérage des Moyens de Contrôle 
mis en œuvre 
 Etape 2 : élaboration de statistiques par projet des Moyens de Contrôle observés 
Etape 2.1 : rédaction d’une synthèse par source documentaire : 
Dans la semaine qui suit une collecte de source documentaire (entretien semi directif ou 
document de projet), nous rédigeons un premier document, une prise de note brute, dont 
l’objectif est de traduire les notes en termes fidèles : le verbatim y est noté en lettres italiques. 
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Dans la deuxième semaine suivant l’entretien ou la réception du document, nous travaillons 
de nouveau sur ce document pour en préparer une synthèse. C’est à cette occasion que nous 
regroupons par thèmes les différentes citations ou notes de l’entretien ou du document et 
proposons des interprétations intermédiaires des enjeux de contrôle du chef de projet. 
 
Etape 2.2 : analyse de contenu par repérage des Moyens de Contrôle à chaque 
observation : 
Ce n’est qu’une fois cette synthèse réalisée pour environ la moitié des sources documentaires 
que le repérage des Moyens de Contrôle commence. Comme le recommande Bardin (1996), à 
chaque fois qu'un Moyen de Contrôle est mentionné, il s’agit d’un « indice » qui signifie que 
ce Moyen de Contrôle est considéré comme pertinent par le chef de projet. Ce MC n’est pas 
alors nécessairement mis en œuvre mais le chef de projet se pose a minima la question de son 
utilisation dans le cadre du projet. 
 
Pour illustrer ce repérage des Moyens de Contrôle, nous montrons ci-dessous un exemple de 
prise de note pour le projet C et de repérage d’un moyen de contrôle lié au résultat d’un 
PIHT : 
 
« (…) Les études de marché sont menées en parallèle par les gens du marketing, surtout 
pour situer le produit C par rapport aux services déjà commercialisés par Francopole. (…) » 
Identifiant de 
l’observation n°123 
Source documentaire C3
4
 
Moyen de contrôle 
observé : 
Résultat / Positionner le produit ou service développé par rapport à 
ceux offerts par l'entreprise 
Tableau 7 Préparation de l’analyse de contenu : exemple de repérage d’un moyen de 
contrôle à partir d’un verbatim d’entretien 
 
Il s’agit là d’une observation à un moment donné du recours à un Moyen de Contrôle possible 
du résultat de PIHT, en l’occurrence le n°6 de la famille « 11) Piloter la qualité perçue du 
produit ou service par un client externe à l'entreprise » (cf. annexe 1). 
 
                                                 
3
 Cet identifiant est un identifiant unique non signifiant de l’observation. 
4
 C5 fait référence au 3
ème
 entretien passé avec le chef de projet C. 
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L’ensemble de ces observations est repris par projet sous forme synthétique en annexe 2. Le 
dénombrement total est de 725 Moyens de Contrôle observés longitudinalement sur ces quatre 
projets.  
 
Il est à noter qu’il ne s’agit pas nécessairement de Moyens de Contrôle différents ; il est par 
exemple tout à fait possible qu’un chef de projet recoure plusieurs fois à un même MC dans le 
déroulement du projet. En l’occurrence pour le projet C, dans les 24 observations de MC de la 
famille « 11) Piloter la qualité perçue du produit ou service par un client externe à 
l'entreprise », une autre observation a pu être faite du même MC, mais plus tardivement, à 
savoir au moment de l’entretien C13, plus d’une année après la première observation. 
 
Pour archiver ces différentes informations, nous nous appuyons sur une base de données qui 
recense d’une part toutes les observations sous la forme de texte court avec identifiant unique 
et d’autre part tous les MC recensés dans la synthèse de la littérature5. Cette base de données 
est un support pour mémoriser la façon dont nous qualifions les comportements de chef de 
projet en MC de PIHT.  
 
 Etape 3 : comparaison par projets 
 Etape 4 : analyse et écriture des résultats 
 
5. COMMENT UN CHEF DE PROJET PEUT-IL CONTROLER UN PROJET 
D’INNOVATION DE HAUTE TECHNOLOGIE ? 
Nous cherchons, dans cette partie, à répondre aux trois questions suivantes qui déclinent notre 
question de recherche générale :  
                                                 
5
 Cette base gérée sous Microsoft Access contient deux tables principales : celle des moyens de contrôle 
possibles (revue de littérature) et celles des cas (moyens de contrôle observés). La table des cas porte la référence 
à la phase de gestion du projet. Le modèle mis en place s’appuie sur une intégrité inférentielle et une relation « un 
à plusieurs » entre la clé de la table des moyens de contrôle possibles et la clé de la table des cas. 
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- quantitativement : faut-il recourir à tous les moyens possibles de contrôle ? 
- qualitativement : faut-il le faire en se focalisant sur certains ? 
- dans le temps : faut-il donner la priorité à une stratégie de contrôle particulière lors de 
chacune des phases de PIHT : avant-projet, de réalisation et évaluation ? 
 
Nos réponses sont bien entendu à considérer comme des « propositions » transitoires. 
 
5.1. LE RECOURS A L’ENSEMBLE DES FAMILLES DE MOYENS DE CONTROLE 
Nos observations (cf. annexe 2) montrent que les chefs de projet observés dans les quatre cas 
suivis longitudinalement à Francopole recourent à au moins un moyen de contrôle de chacune 
des treize familles de Moyens de Contrôle de PIHT proposés dans le cadre d’analyse (cf. 
tableau 3). Que le projet aboutisse ou non à un produit ou à un service commercialisé, ces 
quatre projets ont en effet été menés à leur terme, au bout de trois années de travail. Recourir à 
l’ensemble de ces Moyens de Contrôle semble être une condition nécessaire d’un PIHT, 
notamment pour couvrir les trois stratégies de contrôle que sont le processus, l’arbitrage et le 
résultat. Nous formulons ainsi la proposition suivante : 
Proposition 1 : pour contrôler un PIHT, un chef de projet recourt au moins à un moyen de 
contrôle de chacune des treize familles possibles de Moyens de Contrôle de PIHT recensées 
dans le cadre d’analyse. 
Mais l’utilisation de ces différents MC n’apparaît pas discriminante pour différencier les 
différents projets. Il nous faut, en suivant Simons, analyser comment les chefs de projet 
utilisent ces MC. L’intensité de l’utilisation de ces Moyens de Contrôle permet-elle alors de 
distinguer les différents projets ? Cela nous permettrait de qualifier l’éventuelle utilisation 
interactive des systèmes de contrôle par les chefs de projet. 
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5.2 L’INTENSITE DU RECOURS AUX DIFFERENTS MOYENS DE CONTROLE 
Pour déterminer si les chefs de projet utilisent de manière interactive ou non les systèmes de 
contrôle à leur disposition, nous nous intéressons à l’intensité du recours à certains des MC 
dont ils disposent. Une interactivité élevée doit se traduire par une intensité relativement forte 
dans l’utilisation de quelques MC jugés plus efficaces. Cela signifie que les managers ne 
dispersent pas leur attention sur un trop grand nombre de MC. A défaut de pouvoir mesurer 
directement l’intensité, nous mesurons la dispersion de l’attention managériale (qui traduit 
une faible intensité). Nous définissons ainsi « la dispersion du contrôle » comme le rapport 
entre le nombre de MC utilisés au moins une fois par un projet donné et le nombre de Moyens 
de Contrôle potentiellement associés à la même famille de Moyens de Contrôle. Cette valeur 
est un pourcentage inférieur ou égal à 100%. Une valeur faible de dispersion traduit une 
grande intensité de l’attention managériale sur des MC disponibles et un recours plus 
interactif aux MC utilisés. 
 
Par exemple, nous observons que le chef de projet A recourt au moins une fois aux Moyens de 
Contrôle suivants parmi tous les MC possibles pour la famille « Rechercher l'intégration des 
fonctions de l'entreprise » : 
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Stratégie Famille 
associée 
MC associé Utilisé Calcul 
Processus 3) Rechercher 
l'intégration 
des fonctions 
de l'entreprise 
1) Adapter les contraintes temporelles des différentes 
fonctions au projet 
Oui 1 
2) Affecter les sous budgets de façon formelle par 
domaine de responsabilité entre le projet et les 
fonctions 
Non 0 
3) Communiquer par rapport formel en cas de 
problème nouveau seulement 
Non 0 
4) Communiquer systématiquement de façon 
informelle 
Non 0 
5) Confier la maîtrise d'ouvrage projet à des clients 
internes de l'innovation 
Oui 1 
6) Créer des relations client/fournisseur avec une 
contractualisation entre maîtrise d’ouvrage et de 
maîtrise d’œuvre, traduite soit dans un document 
technico-économique succinct soit dans un cahier des 
charges complet 
Oui 1 
7) Faire preuve de volonté pour faire prendre des 
risques au sein de l'entreprise 
oui 1 
8) Fixer des objectifs Maîtrise d'ouvrage - Maîtrise 
d'Œuvre à l'aide de scénarios 
Oui 1 
9) Formaliser les responsabilités en cas de mécanisme 
organisationnel transverse en recourant à une 
terminologie commune 
Non 0 
10) Intéresser les autres fonctions impliquées en 
maximisant l'impact favorable du projet d'innovation 
sur leurs objectifs 
Oui 1 
11) Mettre en place des contacts directs entre 
fonctions 
Oui 1 
12) Mettre en place des groupes de travail entre 
fonctions 
Oui 1 
13) Mettre en place une fonction de gate-keeper 
comme fonction de médiation 
Oui 1 
14) Recourir aux NTIC pour faciliter les échanges 
d'information 
Oui 1 
15) Revoir l'avancement d'un projet par un comité de 
suivi 
Non 0 
16) S'aider d'un prototype ou d'un objet préexistant 
dans l'entreprise 
Non 0 
  17) S'assurer du soutien d'un champion de 
l’innovation ayant du pouvoir dans l’organisation 
Oui 1 
  Total oui 11 
  Dispersion 11 / 17 = 65 % 
Tableau 8 : exemple de calcul de la dispersion des Moyens de Contrôle pour le projet A 
et pour la famille « Rechercher l'intégration des fonctions de l'entreprise » 
 
Dans cet exemple, la dispersion observée est donc de 65%. Plus généralement, une fois 
l’ensemble des dispersions calculées, nous observons les moyennes suivantes : 
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Projet  Dispersion Ecart/moyenne 
A 69% 9% 
B 66% 6% 
C 55% -5% 
D 51% -9% 
Moyenne 60 %  
Tableau 9 : dispersion moyenne des Moyens de Contrôle par cas 
 
Deux projets ont paru se disperser relativement plus que les autres dans leur gestion des MC 
possibles. Le projet A (un échec commercial mais dont les résultats techniques ont été 
réutilisés commercialement trois ans après) recourt en moyenne à relativement plus de 
Moyens de Contrôle que les autres projets (69% contre moyenne 60%). Il se distingue en 
particulier de la moyenne des autres projets pour les familles de Moyens de Contrôle « Piloter 
le chiffre d'affaires prévisionnel du produit ou service développé » et « Evaluer le projet ». Le 
projet B, également un « échec », affiche aussi une dispersion supérieure à la moyenne (66% 
contre 60%). Cet écart est particulièrement élevé pour la famille de Moyens de Contrôle 
« Favoriser la culture innovatrice des acteurs de l’entreprise ». Les chefs de projet A et B 
peinent à focaliser leur attention sur quelques Moyens de Contrôle qui seraient alors utilisés 
de façon interactive pour améliorer les échanges entre participants au projet. 
 
Les deux autres projets sont des succès dans la mesure où ils aboutissent à un lancement 
commercial réussi. En ce qui concerne le projet C, la dispersion observée est inférieure à la 
moyenne (55% contre 60%), notamment avec les familles de Moyens de Contrôle « Favoriser 
la culture innovatrice des acteurs de l’entreprise ». Nous pouvons l’expliquer par le fait que 
le chef de projet nous paraît avant tout concentré sur la recherche de soutien de la part de sa 
hiérarchie pour son projet, indépendamment de son caractère innovant, qui mobilise 
« naturellement » les autres contributeurs (R&D, ingénierie). L’interactivité recherchée a donc 
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été verticale, à destination de la hiérarchie. Le chef de projet a donc surtout recherché des 
sponsors internes et à mobiliser ses outils de gestion plutôt qu’il n’a géré le projet en lui-
même. Cette explication se retrouve dans l’observation suivante : la dispersion de la famille 
de MC « Gérer le slack » est aussi significativement inférieure à la moyenne, peut-être tout 
simplement parce que la marge globale déléguée au chef de projet est relativement faible. 
 
Enfin, en ce qui concerne le projet D, la dispersion moyenne est la plus faible (51% contre 
60% en moyenne). Les deux familles de MC suivants sont ainsi observées avec une dispersion 
significativement en dessous de la moyenne : « Piloter les délais du projet » et « Piloter 
l'allocation des ressources aux tâches ». Cette différence traduit une différence de style du 
chef de projet qui veut définir des priorités plus marquée que ses collègues. La gestion des 
délais est primordiale pour ce projet en période de déréglementation des télécommunications. 
L’interactivité, focalisée sur quelques Moyens de Contrôle, s’exerçait alors davantage de 
manière horizontale (à l’instar de ce qui est décrit par Tani, 1995), c’est-à-dire pour les 
participants aux projets qui se sont alors trouvés très impliqués. Dans le même temps, le projet 
dépend des « VN » ou « Versions Numériques » bisannuelles, un déploiement groupé d’un 
ensemble de corrections et d’améliorations dans tous les réseaux de Francopole. Le chef de 
projet nous a donc semblé tout faire (« piloter l’allocation des ressources aux tâches ») pour 
privilégier l’urgence (« piloter les délais du projet ») d’obtenir la décision d’inclure le 
déploiement des fonctionnalités des réseaux nécessaires à l’innovation D soient programmées 
dans l’une de ces VN, avant de marquer un certain relâchement, une fois cette décision 
obtenue : la mise en œuvre de ce service a ainsi bénéficié d’un style particulièrement 
intrapreneur du chef de projet, capable de convaincre de la nécessité d’investir dans un 
développement structurant à un moment clé. 
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Le chef du projet D nous a paru plus à même de se concentrer sur quelques actions qui lui 
semblaient prioritaires pour le meilleur déroulement possible du projet. Nous pensons donc 
que le style de contrôle du projet D est en bonne partie lié à cette capacité de son chef de 
projet. Le chef de projet C s’est investi dans l’avancement technique des travaux d’innovation, 
principalement parce qu’il était insuffisamment soutenu par sa hiérarchie marketing. Les chefs 
de projet A et B ont dispersé leurs efforts de contrôle, soit pour intéresser le marketing (projet 
A), soit pour faire avancer les développements de la plate-forme de développement 
partageable par d’autres projets (projet B). Si le degré d’innovation technologique ne nous 
paraît pas discriminant pour les quatre projets, il semble plutôt qu’une différence qualitative 
existe entre le projet C et D et les deux autres : la gestion de ces projets est plus avare en MC 
utilisés car les chefs de projet tiennent à éviter une dispersion des efforts de contrôle. 
Proposition 2 : les chefs de projet donnent d’autant plus de chances à l’innovation de haute 
technologie d’aboutir qu’ils dispersent moins leurs efforts de contrôle en focalisant leur 
attention sur certains Moyens de Contrôle. Le recours relativement intensif aux Moyens de 
Contrôle sert à des échanges plus interactifs et efficaces entre les différentes parties prenantes 
au projet. 
5.3. LA PRIORITE DONNEE AU CONTROLE DE PROCESSUS PENDANT LA PHASE 
D’AVANT-PROJET D’UN PIHT 
La phase d’avant-projet est de fait une phase de maturation d’une idée d’innovation et d’une 
équipe-projet pour la développer. A ce stade, l’illusion de son contrôle par un seul chiffre de 
valeur actuelle nette (VAN) ne devrait pas y avoir sa place : même accompagné de 
commentaires prudents, un chiffre unique peut faire oublier l’incertitude des hypothèses sur 
lesquelles il repose (Bower, 1986). Lors de la phase d’avant-projet d’un PIHT, les échéances 
sont en effet à un terme trop éloigné dans le temps par rapport aux possibilités connues, 
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commerciales, technologiques ou organisationnelles. Si l’enjeu est économique, c’est d’abord 
sous un angle stratégique et qualitatif. En reprenant la thèse de March et Shapira (1991) selon 
laquelle le risque se mesure avant tout par une « fourchette », les seuls chiffres souhaitables à 
ce stade d’un PIHT devraient être une fourchette de coût cible du produit ou service et une 
fourchette de dépenses du projet. 
 
Il semble que l’avant-projet doit globalement intégrer par construction une attention plus forte 
aux aspects d’organisation qu’au résultat attendu, notamment financier. Les deux familles de 
Moyens de Contrôle d’intégration et de différenciation simultanée des différentes fonctions 
devraient ainsi être primordiales. L’enjeu est bien de porter un jugement sur l’innovation en 
gestation, que ce soit par l’équipe-projet ou par les différents décideurs impliqués. Ce temps 
est précieux pour forger un premier jeu d’objectifs simplement étayé par des ordres de 
grandeur économiques. Les acteurs des différentes fonctions se « mettent en route » vers 
l’innovation, démarche caractéristique des MC liés au processus de PIHT plus qu’aux deux 
autres stratégies de contrôle, arbitrage et résultat. 
 
Dans les cas observés, cette tendance se confirme de façon homogène, sans qu’il soit possible 
de différencier les études de cas les unes des autres. Le pourcentage des MC observés par 
phase de gestion de PIHT et moyenné sur les quatre cas est le suivant : 
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 Avant-projet Réalisation Evaluation Total 
Processus 40% 40% 34% 40% 
Arbitrage 36% 33% 38% 34% 
Résultat 24% 27% 28% 26% 
Total 100% 100% 100% 100% 
Tableau 10 : pourcentage des stratégies de contrôle observés dans la phase d’avant-
projet dans l’ensemble des quatre cas6 
 
Nous formulons ainsi la proposition suivante : 
Proposition 3 : la priorité est accordée par les chefs de projet étudiés au contrôle du processus 
de PIHT lors de la phase d’avant-projet des PIHT observés. Les chefs de projet construisent et 
affinent les critères qui vont ensuite être utilisés pour les stratégies d’arbitrage et de résultat. 
5.4 LA PRIORITE DONNEE AU CONTROLE D’ARBITRAGE PENDANT LA PHASE DE 
REALISATION D’UN PIHT 
Le dénombrement des MC observés sur les quatre cas montre les poids respectifs des trois 
stratégies de contrôle lors de la phase de réalisation (cf. tableau 10). La hiérarchie est 
comparable à celle de la phase d’avant-projet et nous observons une légère baisse relative de 
la stratégie arbitrage (36% à 33%) entre la phase d’avant-projet et la phase de réalisation. En 
première approche, l’arbitrage semble donc être la stratégie de contrôle la moins prioritaire 
selon ce critère plutôt quantitatif. 
 
Une analyse plus qualitative montre pourtant que l’arbitrage est sans doute plus important 
qu’il n’y paraît. Si le nombre de Moyens de Contrôle consacrés à l’arbitrage de PIHT n’est pas 
                                                 
6
 Ce tableau présente de façon synthétique les mêmes données que celles de l’annexe 2 ; la différence avec 
l’annexe 2 est que celle-ci sont présentées par phase ; pour exemple, le pourcentage consacré au processus sur 
l’ensemble des phases est ici de 40% (total de la première ligne du tableau de l’annexe 2) ce qui correspond au 
calcul suivant dans l’annexe : sous-total processus (288) / total (725) = 40%. 
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supérieur en valeur relative, le nombre de Moyens de Contrôle, en valeur absolue, consacrés à 
la stratégie « arbitrage » augmentent : 
 
Projet Avant-projet Réalisation Evolution Evolution 
A 29 76 +47 + 162% 
B 25 32 +7 + 28% 
C 18 16 -2 - 11% 
D 19 16 -3 - 16% 
Tableau 11 : Evolution du nombre de MC liés à l’« arbitrage » de PIHT entre les phases 
d’avant-projet et de réalisation 
 
De fait, les évolutions sont contrastées entre les projets A et B d’une part, C et D d’autre part. 
Repartant du constat fait plus haut (cf. proposition 2), nous pensons que les projets ayant 
abouti commercialement (C et D) dispersent moins leurs efforts de contrôle. A l’inverse, le 
chef de projet A Ŕ dans une moindre mesure B Ŕ fait « feu de tout bois » notamment pour 
intéresser différents acteurs au développement de son service innovant. Cependant, l’usage 
extensif de plus nombreux MC traduit vraisemblablement le caractère moins décisif du 
contrôle qu’il exerce. Nous supposons ici que cette évolution traduit la recherche d’un accord 
« politique » plus clair entre les différentes fonctions R&D, marketing et ingénierie autour de 
l’innovation plutôt que l’avancement concret de cette innovation. Nous pouvons donc en tirer 
une proposition plus qualitative sur la priorité du contrôle pendant la phase de réalisation, 
cette phase charnière où les acteurs sortent progressivement de la période de tâtonnements 
collectifs propre à la période d’avant-projet. Avec une approche différente, ce résultat vient 
conforter les observations de Gautier et Lenfle (2004) selon lesquels les critères utilisés pour 
évaluer les phases de réalisation sont construits dans les phases amont, en particulier les 
critères et les priorités qui permettent de rendre des arbitrages. Nous le formulons ainsi : 
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Proposition 4 : le nombre de Moyens de Contrôle consacrés à l’arbitrage reste également en 
nombre restreint dans les projets qui aboutissent afin de permettre une interaction de qualité 
entre les acteurs intéressés à un projet. 
5.5 LE CAS DE LA PHASE D’EVALUATION D’UN PIHT 
Une innovation amenée sur le marché, donc un succès, est caractérisée par différentes familles 
de MC liées au résultat : il s’agit d’un produit ou service perçu comme innovant par des 
clients (famille « Piloter la qualité perçue du produit ou service par un client externe à 
l'entreprise »), qui vont l’acheter à l’entreprise (famille « Piloter le chiffre d'affaires 
prévisionnel du produit ou service développé »), en offrant une certaine rentabilité à celle-ci 
(famille « Piloter les coûts de l'objet développé »), et ce juste avant les concurrents (famille 
« Piloter les délais du projet »). 
 
Cependant, si le projet n’aboutit pas, s’il est arrêté en cours de route ou s’il est perçu comme 
un échec (absence de commercialisation de l’innovation ou résultats de ventes jugés 
insuffisants), que devient cette phase de gestion ? Par analogie avec le rôle des managers 
donnant du sens à la relation entre les indicateurs financiers et les indicateurs opérationnels, 
l’équipe-projet doit, dans cette phase d’évaluation, pouvoir faire comprendre les causes de 
l’échec du projet et favoriser l’apprentissage de l’organisation. Dans le cas particulier d’un 
échec commercial il est souhaitable de concentrer les forces d’évaluation sur le processus du 
PIHT. Garder en mémoire un projet en échec peut paradoxalement être un résultat. 
 
En l’occurrence, les quatre projets observés longitudinalement ont bien été menés à leur 
terme. Les projets A et B n’ont pas abouti immédiatement à la commercialisation attendue : 
leur développement sur « étagère » a été réutilisé environ trois années après la fin du projet 
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dans un autre service commercialisé par l’entreprise. Les projets C et D ont en revanche 
abouti à la commercialisation espérée. 
 
Toutefois, nous ne disposons d’observations strictement liées à la phase d’évaluation que pour 
le projet C. Il s’agit de quarante-sept Moyens de Contrôle parmi les cent cinquante-trois 
observés en totalité pour ce cas. Même si nous ne disposons pas d’autant d’observations que 
pour nos conclusions précédentes, le retour d’expérience des chefs de projet nous permet 
malgré tout de formuler la proposition suivante : 
 
Proposition 5 : lors de la phase d’évaluation, le contrôle d’un PIHT considéré comme une 
réussite commerciale semble donner la priorité au résultat. Le contrôle d’un PIHT considéré 
comme un échec commercial semble donner la priorité au processus. Dans le premier cas, 
l’interactivité n’est plus indispensable au projet. Seul un contrôle diagnostique subsiste. Dans 
le second, l’interactivité continue, grâce à des MC orientés vers la compréhension de l’échec 
afin de capitaliser pour les prochains PIHT. 
 
Nous représentons ces propositions par la figure suivante : 
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Figure 3 : Représentation des trois propositions liées au temps 
Nous retrouvons en partie l’un des résultats de Nixon (1998) pour qui, au fur et à mesure que 
le projet avance, les mesures deviennent de plus en plus précises, plus centrées sur des 
éléments techniques ou financiers, plus formelles et explicites. Cela n’est vrai dans notre 
étude que pour les projets qui sont des succès. 
 
Les cases grisées de la figure précédente montrent les situations critiques. En phase d’avant-
projet, il est vital de s’assurer que les acteurs veulent travailler ensemble. L’ensemble des 
Moyens de Contrôle porte donc prioritairement sur le contrôle des processus. Un certain flou 
est accepté en ce qui concerne les stratégies de contrôle arbitrage et résultat, flou qui permet 
sans doute même aux projets d’avancer en ne spécifiant pas à l’excès les attendus. Dans la 
phase de réalisation, la stratégie « arbitrage » devient importante, plus qualitativement que 
quantitativement. Il s’agit pour les chefs de projets de prendre ou de faire prendre des 
décisions, de trancher entre des alternatives et d’engager le futur de façon plus ou moins 
irrémédiable. Dans la phase d’évaluation, les choses se compliquent. Si le projet est un échec 
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commercial, les acteurs reviennent alors prioritairement à la stratégie « processus » qui permet 
d’engranger de l’information pour les prochains projets. On analyse alors l’échec afin de 
mieux préparer le futur. Si le projet est un succès commercial en revanche, il s’agit de montrer 
aux acteurs externes du projet, les bons résultats du projet. Cela permet de légitimer le projet 
et de renforcer le message vis-à-vis des commerciaux afin qu’ils s’investissent encore mieux 
dans les projets qui sont en maturation. 
 
6. CONCLUSION 
L’apport de cet article est double. Le premier apport est d’ordre théorique. Une grille de 
lecture issue de la littérature est proposée d’afin d’analyser la façon dont sont contrôlés les 
projets étudiés, les PIHT. Cette grille d’analyse se singularise par la mise en évidence d’une 
nouvelle stratégie de contrôle, l’« arbitrage », quand la plupart des auteurs distinguent 
« pilotage des processus » et « pilotage des résultats ». Il s’agit d’une dimension typique de la 
responsabilité d’intrapreneur déléguée par une entreprise au chef de projet et à l’équipe projet. 
 
Le deuxième apport renvoie directement à l’exploitation de nos données empiriques. Il 
apparaît en effet à l’examen de nos données que l’interactivité mise en œuvre par les chefs de 
projet varie. Les plus performants semblent éviter la dispersion et se concentrent sur quelques 
Moyens de Contrôle quand les responsables des projets qui connaissent un échec de 
commercialisation se dispersent plus. Ils manquent ainsi l’objectif d’apprentissage qui peut 
être assigné aux MC d’un PIHT. Par ailleurs, dans la phase d’avant-projet, les chefs de projet 
sont davantage centrés sur les processus que sur toute autre stratégie de contrôle. Dans la 
phase de réalisation, ils semblent se concentrer sur l’arbitrage tout en restant focalisés, pour 
les plus performants, sur quelques Moyens de Contrôle. Dans la phase d’évaluation, la 
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situation semble dépendre de l’issue du projet. Si c’est un échec de commercialisation, les 
Moyens de Contrôle utilisés sont focalisés sur les processus afin de favoriser l’apprentissage 
organisationnel. Si le projet est un succès, les Moyens de Contrôle utilisés sont concentrés sur 
l’affichage des résultats. 
 
Cette analyse a toutefois été réalisée à partir d’un nombre réduit d’observations. Aussi est-il 
important dans une prochaine phase de vérifier ces résultats à partir d’un nombre de cas plus 
important. De même, des prolongements théoriques nous sont suggérés par les résultats 
obtenus. Il s’agirait en particulier de confronter ces résultats aux conclusions de Bisbe & Otley 
(2004) qui indiquent qu’un contrôle interactif favoriserait globalement l’innovation-produit 
dans les entreprises peu innovantes, à l’inverse des entreprises très innovantes. Cette réflexion 
porterait ainsi plus sur le contrôle d’un portefeuille de projets plutôt que sur le contrôle d’un 
projet spécifique. 
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Annexe 1 : Moyens de Contrôle possibles de PIHT 
Nous reportons de façon détaillée l’ensemble des Moyens de Contrôle repérés dans notre 
recherche : 
Stratégie Famille 
associée 
MC associé 
Processus 1) Favoriser la 
culture 
innovatrice des 
acteurs de 
l’entreprise 
1) Chercher à mettre en œuvre des approches de motivation par le contenu 
2) Communiquer une culture de transparence aux acteurs des différentes 
fonctions impliquées 
3) Développer l'orientation client des acteurs impliqués par l’innovation de haute 
technologie 
4) Eviter de mettre en œuvre des approches de motivation mécanique 
5) Rapprocher les innovateurs du monde de la production et/ou de la vente 
(stages ou postes en usine et/ou marketing/vente) 
6) Recourir à des rites de gestion de projet d'innovation (exemple : présentation 
des maquettes de produits ou services aux cadres dirigeants) 
7) Revoir l'avancement d'un projet par un comité de suivi 
8) S'assurer que le plaisir de l'innovation reste source de motivation 
9) Un projet a aussi pour objectif de renforcer les compétences collectives 
d’innovation 
 
Stratégie Famille associée MC associé 
Processus 2) Contenir la 
différenciation 
des fonctions de 
l'entreprise 
1) Adapter le projet aux contraintes temporelles des différentes fonctions 
2) Chercher à maintenir un nombre limité de factions s’opposant sur le projet 
3) Chercher à maintenir un nombre limité de participants impliqués dans le 
système de décision 
4) Faire apparaître au plus tôt les désaccords entre fonctions pour les résoudre 
ou anticiper une demande d’arbitrage, par exemple à l’aide d’un graphe socio-
technique 
5) Reporter le moment où des fonctions se verront contraintes de prendre sous 
leur responsabilité les risques induits par les autres fonctions impliquées dans le 
projet 
6) Faire se dévoiler les opposants au projet d’innovation pour mieux négocier 
avec eux l’avancement du projet 
7) Formaliser les responsabilités en cas de mécanisme organisationnel 
transverse en recourant à une terminologie commune 
8) Intéresser les autres fonctions impliquées en minimisant l'impact défavorable 
du projet d'innovation sur leurs objectifs et normes 
9) S’assurer du soutien des cadres dirigeants de l’organisation 
 
 
 
 
Stratégie Famille 
associée 
MC associé 
Processus 3) 
Rechercher 
l'intégration 
des fonctions 
de 
l'entreprise 
1) Adapter les contraintes temporelles des différentes fonctions au projet 
2) Affecter les sous budgets de façon formelle par domaine de responsabilité entre 
le projet et les fonctions 
3) Communiquer par rapport formel en cas de problème nouveau seulement 
4) Communiquer systématiquement de façon informelle 
5) Confier la maîtrise d'ouvrage projet à des clients internes de l'innovation 
6) Créer des relations client/fournisseur avec une contractualisation entre maîtrise 
d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, traduite soit dans un document technico-
économique succinct soit dans un cahier des charges complet 
7) Faire preuve de volonté pour faire prendre des risques au sein de l'entreprise 
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8) Fixer des objectifs Maîtrise d'ouvrage - Maîtrise d'Œuvre à l'aide de scénarios 
9) Formaliser les responsabilités en cas de mécanisme organisationnel transverse 
en recourant à une terminologie commune 
10) Intéresser les autres fonctions impliquées en maximisant l'impact favorable du 
projet d'innovation sur leurs objectifs 
11) Mettre en place des contacts directs entre fonctions 
12) Mettre en place des groupes de travail entre fonctions 
13) Mettre en place une fonction de gate-keeper comme fonction de médiation 
14) Recourir aux NTIC pour faciliter les échanges d'information 
15) Revoir l'avancement d'un projet par un comité de suivi 
16) S'aider d'un prototype ou d'un objet préexistant dans l'entreprise 
17) S'assurer du soutien d'un champion de l’innovation ayant du pouvoir dans 
l’organisation 
 
Stratégie Famille 
associée 
MC associé 
Arbitrage 4) Gérer le 
slack 
1) Donner de la marge de manœuvre (exercer un contrôle relâché en adoptant une 
attitude détachée ou accommodante) 
2) Maintenir la marge de manœuvre en l'état 
3) Naviguer entre un contrôle strict et un contrôle relâché entre les phases de 
gestion d'un projet 
4) Prendre de la marge de manœuvre (exercer un contrôle strict en adoptant une 
attitude compétitive ou coopérative) 
5) Recourir à une ou plusieurs revues détaillées du projet (« in depth review ») 
 
Stratégie Famille 
associée 
MC associé 
Arbitrage 5) Piloter la 
qualité au sein 
de l'entreprise 
en concevant 
de façon 
pragmatique 
1) Définir la technologie de production du produit ou service 
2) Définir la technologie spécifique au produit ou service 
3) Fournir des livrables concrets : plans, spécifications, maquettes, résultats de 
tests, prototypes 
4) Piloter par jalons 
 
Stratégie Famille associée MC associé 
Arbitrage 6) Evaluer le 
projet 
1) Conduire un audit ex-post formel détaillé longtemps après la fin du projet 
2) Evaluer la performance du processus d'un projet juste après la fin du projet 
3) Prévoir explicitement un go/kill 
4) Recourir à une méthode d'évaluation formalisée des risques, l'AMDEC par 
exemple 
5) Revoir l'avancement d'un projet par un comité de suivi 
6) Sélectionner un projet en s'appuyant sur une méthode qualitative (consensus 
ou liste de contrôle) 
7) Sélectionner un projet en s'appuyant sur une méthode quantitative 
 
Stratégie Famille associée MC associé 
Arbitrage 7) Piloter 
l'allocation des 
ressources aux 
tâches 
1) Affecter les ressources aux responsables des différents lots de travail 
2) Décomposer le travail en lots 
3) Ne pas changer de choix stratégique d'allocation des ressources en cours de 
projet 
4) Piloter par jalons 
5) Niveler ou lisser les ressources à l'aide du PERT-charge 
 
 
Stratégie Famille associée MC associé 
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Arbitrage 8) Piloter les 
coûts de projet 
1) Adapter la finesse de l'estimation des coûts à la durée du travail nécessaire 
pour réaliser cette estimation 
2) Affecter les sous budgets de façon formelle par domaine de responsabilité 
entre le projet et les fonctions 
3) Contrôler un projet par sa rentabilité (« cost-reimbursement contract ») 
4) Contrôler un projet par son coût (« fixed price contract ») 
5) Fixer des objectifs Maîtrise d'ouvrage - Maîtrise d'Œuvre à l'aide de 
scénarios 
6) Suivre la valeur acquise (Coût Budgété du Travail A Effectuer) 
7) Suivre le budget encouru (Coût Budgété du Travail Prévu ou du Reste à 
Faire) 
8) Suivre le coût encouru (Coût Réel du Travail Effectué) 
9) Suivre les coûts directs du projet internes à l'entreprise et externes à 
l'entreprise, par exemple à l'aide de courbes d'influences 
10) Suivre les coûts indirects du projet indépendamment de ses coûts directs 
 
Stratégie Famille associée MC associé 
Arbitrage 9) Arbitrer entre des 
dimensions 
Coûts/Délais/Qualités 
1) Arbitrer entre coûts du projet et coûts de l’objet du projet 
2) Arbitrer entre coûts et délais 
3) Arbitrer entre coûts et qualités 
4) Arbitrer entre qualité interne et qualité externe 
5) Arbitrer entre qualités et délais 
 
Stratégie Famille associée MC associé 
Résultat 10) Piloter les délais du 
projet 
1) Adapter la production d'informations de suivi au rythme du projet 
(time-span) 
2) Piloter par jalons 
3) Recourir au PERT-temps (Méthode du Chemin Critique 
 
Stratégie Famille associée MC associé 
Résultat 11) Piloter la qualité 
perçue du produit ou 
service par un client 
externe à l'entreprise 
1) Développer l'ergonomie du produit ou service 
2) Fournir des livrables concrets : plans, spécifications, maquettes, 
résultats de tests, prototypes 
3) Inclure un ou plusieurs pré-tests marketing 
4) Interroger des clients sur les fonctionnalités innovantes (focus group 
ou panel) 
5) Piloter par jalons 
6) Positionner le produit ou service développé par rapport à ceux 
offerts par l'entreprise 
7) Positionner le produit ou service développé par rapport à ceux 
utilisés par le client externe 
 
 
 
Stratégie Famille associée MC associé 
Résultat 12) Piloter le chiffre 
d'affaires prévisionnel 
du produit ou service 
développé 
1) Evaluer le chiffre d’affaires prévisionnel du produit ou service 
développé à l’aide d’une étude de marché par exemple 
2) Inclure un ou plusieurs pré-tests marketing 
 
Stratégie Famille associée MC associé 
Résultat 13) Piloter les coûts de 
l'objet développé 
1) Adapter la finesse de l'estimation des coûts à la durée du travail 
nécessaire pour réaliser cette estimation 
2) Collaborer directement avec les fournisseurs externes 
3) Intégrer les bases de données techniques et financières pour 
automatiser la conception d'un produit ou service à coût cible 
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4) Recourir à une approche de gestion du coût du cycle de vie de 
produit ou service s'appuyant sur le target costing 
5) Utiliser la comptabilité par activités pour faciliter la gestion 
transverse des coûts prévisionnels 
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Annexe 2 : le dénombrement des Moyens de Contrôle observés 
longitudinalement sur ces quatre projets 
Familles de Moyens de Contrôle A B C D Total 
1) Favoriser la culture innovatrice des acteurs de 
l’entreprise 
10 11 3 5 29 
2) Contenir la différenciation des fonctions de 
l'entreprise 
34 22 18 21 95 
3) Rechercher l'intégration des fonctions de 
l'entreprise 
64 39 36 25 164 
4) Gérer le slack 9 11 5 11 36 
5) Piloter la qualité au sein de l'entreprise en 
concevant de façon pragmatique 
49 17 23 13 102 
Sous-total processus 108 72 57 51 288 
6) Evaluer le projet 7 5 1 3 16 
7) Piloter l'allocation des ressources aux tâches 20 11 9 5 45 
8) Piloter les coûts de projet 8 9 9 1 27 
9) Arbitrer entre des dimensions 
Coûts/Délais/Qualités 
12 4 5 2 23 
Sous-total arbitrage 105 57 52 35 249 
10) Piloter les délais du projet 7 6 13 3 29 
11) Piloter la qualité perçue du produit ou service par 
un client externe à l'entreprise 
54 17 24 18 113 
12) Piloter le chiffre d'affaires prévisionnel du produit 
ou service développé 
6 3 3 8 20 
13) Piloter les coûts de l’objet développé 13 2 4 7 26 
Sous-total résultat 80 28 44 36 188 
Total 293 157 153 122 725 
Tableau 12 : nombre de MC observés par famille de Moyens de Contrôle et par cas 
 
